LA 91 - 2022

Comment ça s'organise ?





Semaine du 16 au 20 Mai

Balisage des sections Routes :

En voiture, avec des bombes de peintures, des pochoirs, nous marquons les passages routiers, pour permettre aux Randonneurs de retrouver les chemins et sentiers.



Samedi 21 Mai: matinée

Achat des courses :



Pour le repas, la sandwicherie, les ravitaillements.

Balisage des Parcours à VTT:

Par équipe de 3, équipés de piquets, pancartes, et rubalise :

Préparation des parcours sur des portions de 20kms en moyenne.

Samedi 21 Mai: Après-Midi

Préparation des Ravitaillements : Préparation des caisses à destination des postes de contrôles/ravitaillements.

Balisage de La Norville à Pieds : Un peu de peinture, de la rubalise, des pancartes, et on marque le départ de la randonnée.

Préparation du Parking :

Dernière touche finale avant de terminer la journée.

La préparation du parking pour pouvoir accueillir tous les VTTistes Randonneurs

Dimanche 22 Mai

Début des hostilités vers 6h15-30 : Mise en place de l'accueil, de la sandwicherie, du salon de massage.

7h00:

* Départ des ravitailleurs avec leurs caisses de ravitaillement, ainsi que des patrouilleurs.

* Accueil des premiers Participants (voir plus tôt) pour ceux qui participent au 91 kilomètres.

9h30: Fin des Inscriptions.

12h30 : Remise des Récompenses

13h00 : Mise en place du repas.

17h00 (environ) : Fin de la journée et rangement.

Lundi 23 Mai

Encore un peu de boulot, pour laisser les chemins et forêts propres après notre passage.

Fin du Débalisage, si nécessaire.



